



الإدارة الجهوية بالقصرين

3/1/5587/0

إلى السيد

رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين
79 شارع الحرية الطابق الثالث شقة عدد 13 1200 تونس

الفاكس 70 014 196 - البريد الإلكتروني atcp.assos.tn@gmail.com

الموضوع: مطلب نفاذ إلى المعلومة
المرجع: مراسلتكم بتاريخ 2019/10/23
المصاحيب: جدول

تحية و بعد،

تبعاً لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه و المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة حول المشاريع العمومية بولاية القصرين التي انطلق إنجازها بداية من 2018/05/01 و المتعهد بها الإدارة العامة للجسور و الطرقات لوزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية، أتشرف أن أمدكم بالمطلوب طبقاً للجدول المصاحب.

و السلام 07 نوفمبر 2019

المدير الجهوي للتجهيز بالقصرين

ماهر سعيد





الجمهورية العربية السعودية
Ministry of Transport and Infrastructure
الوزارة العامة للنقل والبنية التحتية

الإدارة العامة للتجهيز بالمرشدين

المشاريع المتعهد بها الإدارة العامة لوزارة التجهيز التي
انطلقت بولاية القصيرين بداية من 01/05/2018

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	أجل التنفيذ	انطلاق الأشغال	المقاول	التمويل	مبلغ الدفعات (أد)	مبلغ الصفقة (أد)	الطول (كلم)	المعمدية	عدد القسط	المشروع	البرنامج	ع / ا ر
تم القبول الوتقي 20/9/2019	100%	8 أشهر	08/27/2018	SOBMTI	ميزانية	3,840	4,087	20.5	فريانة فوسانة القصيرين الجنوبية سببية	قسط عدد 04	طو 15 بين نيك 203-206 و بين نيك 207-210 ، طو 17 بين نيك 207-213 طو 17 بين نيك 252-256 طحج 71 بين نيك 81,5 - 86	تدعيم الطرق لسنة 2018 (الصيانة)	1
بصدد الإنجاز	20%	14 شهر	07/16/2018	شركة فولو محمد و سالم	FADES	1,128	5,443	0.1	سببية	قسط عدد 06	إنجاز جسر بالطريق الجوية 85 نيك 200+24 على وادي سببية	بناء الجسور - 7 ولايات لسنة 2018	2